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Hyväksytty

1. Projektisuunnitelman laatiminen ja projektin organisoituminen

	Tehtävä
	Aikataulu
	Työ-määrä
	Tekijä
	Status

	Projektisuunnitelman laatiminen ja projektin organisoituminen
	15.11 – 28.11.07
	3 htp
	Projektiryhmä
	valmis

	Tulokset:

Projektisuunnitelman ja sitä tarkentavan työsuunnitelman versiot on talletettu Optiman Projektisuunnitelma- ja Työsuunnitelma-kansioissa.
	
	
	
	dokumentoitu


2. Nykytilan kuvaus tietojärjestelmien käytön osalta

	Tehtävä
	Aikataulu
	Työ-määrä
	Tekijä
	Status

	1. kootaan yhteenveto Adican toimit​tamista avoimen käyttämistä tietojärjestelmistä (tässä korvatta​vat tietojärjestelmät = Acta, ActaX, ActaWeb, Taypro)
	28.11.2007 - 15.01.2008
	
	KK
	valmis

	2. kootaan kuvaus yliopiston avoi​melle tarjoamista tietojärjestel​mistä (tässä käyttöönotettavat tietojärjestelmät = mm. Oodi, AdeEko, Fortime)
	28.11.2007 - 15.01.2008
	
	MT, JR
	valmis

	3. listataan korvattavien tietojärjestel​mien pääasiallinen käyttö, pää​toiminnot ja keskeiset suoritteet
	
	
	KK
	valmis

	4. kuvataan korvattavien tietojärjes​telmien keskinäiset ja ulkoiset liityn​nät 
	
	
	KK
	valmis

	5. kuvataan käyttöönotettavien tieto​järjestelmien päätoiminnot 
	
	
	MT
	valmis

	6. tulosten arviointipalaveri
	pe 18.01.2008, 9-12
	
	Projektiryhmä
	2008018_Projektiryhmän_kokousmuistio.doc

	Alustava arvio  
	23.11.2007-31.1.2008
	15 htp
	
	

	Tulokset:

Avoimen käyttämät korvattavat tietojärjestelmät on kuvattu Projektiryhmä- kansion dokumenteissa: Visio-Tietojärjestelmat (AvoOodi) v21.pdf sekä käyttöönotettavien tieto​järjestelmien päätoiminnot dokumenteissä: Fortime V henkilö.doc ja Yliopistojärjestelmien_toiminnallisuudet.doc (Oodi, AdeEko, Atik moduuli 1) 
	
	
	
	dokumentoitu


3. Tietosisällön ja tietojen siirron suunnittelu

	Tehtävä
	Aikataulu
	Työ-määrä
	Tekijä
	Status

	1. selvitetään korvattavien tietojärjes​telmien tietosisällöt ja tietojen tosi​asiallinen käyttö so. tietokentät, päätoimintojen näytöt, merkitään pakolliset ja tarpeettomat tieto​kentät 


	7.-25.2. 

14.3.
	
	SS, AK, RH, JK, JR, KK 


	valmis

	· otetaan päätoimintojen näytöt tietosisällön määrittämiseksi (opintohallinto) 

· arvioidaan tarve seuraavista (mitä tietoja siirretään) = mitä tietojen kirjausnäyttöjä tarvitaan 

· opiskelijan perustiedot

· ilmoittautuminen

· suoritusten kirjaaminen

· opinto-oikeudet

· toteutukset 

· kokonaisuuksien ja jaksojen kirjaaminen
	14.3.
	
	SS, AK

MK

RH
	näytöt otettu (Actan_Oodin_näyttöjä.doc)

arvioitu

	· otetaan Taypron päätoimintojen näytöt taloushallinnon osalta: projektin perusnäyttö, laskutus, opettajien palkkiolasku

Ei tarvita seuraavista: raamibudjetointi, kurssibudjetointi, menojen kirjausnäyttö (ei käytössä avoimessa)

· budjetointi tilikarttoineen vain avoimen sisäisessä käytössä, perusteet tarvittaessa vapaasti muokattavissa
· menojen kirjausnäyttö 
	14.3.
	
	RH, JK
	näytöt otettu (Suunnittelijan_tayproactax.pdf ja Taloustoimintojen näytöt_2_12.3.08.doc)



	· tulokset sähköisessä muodossa Karille


	
	
	
	toimitettu 

	2. määritetään käyttöönotettavien tietojärjestelmien tietosisällöt, minimivaateet sekä mahdollisuu​det avoimen tarvitsemien lisä​tietojen käyttöönottoon 


	7.-25.2.; 2.4.
	
	SS, AK, MT

RH, JK,

JR, KK
	valmis

	· listataan käyttöönotettavien tietojärjestelmien pakolliset tiedot ja tarkistetaan, saadaanko vastaavat tiedot korvattavista järjestelmistä, tiedot kootaan vastaavuustaulukkoon (pakolliset, tarpeelliset ja tarpeettomat tietokentät)
	2.4.
	
	SS, AK

KK
	tiedot kerätty vastaavuus-taulukkoon (Oodi_Acta_tietosisällöt.doc)

	· tarkistetaan, onko pakollisia mutta korvattavista järjestelmistä puuttuvia tietokenttiä? jos on, niin miten puuttuvat tiedot generoidaan
	2.4.
	
	SS, AK
	tehty, ei tarvetta

	· tarvitaanko käyttöönotettaviin tietojärjestelmiin lisäkenttiä avoimen tarvitsemille lisä​tiedoille? Jos, niin onko ’valmiita kenttiä’ vai tuleeko ne tilata 
	2.4.
	
	SS, AK
	tehty, ei tarvetta

	· puuttuvien tietojen käsittelysäännöt määritetään työpajassa
	2.4.08
	
	
	tehty, ei tarvetta

	3. tarkistetaan korvattavista tietojär​jestelmistä siirrettävien tietojen yhteensopivuus käyttöönotettavien tietojärjestelmien kanssa (kenttä​määrittelyt, mahdolliset muunnok​set)
	25.2. -14.3.

2.4., 5.6.
	
	AK, SS, 

RH, JK 
	

	· kiinnitetään mitä tietojoukkoja siirretään 
	2.4.
	
	PR
	määritetty

	· kiinnitetään yleiset periaatteet 
	2.4.
	
	
	siirtoformaatti määritetty ja toimitettu 

	· opinto-oikeuksien siirron määrittely (määritettävä opinto-oikeuskäsite ja miten ne on tarkoitus kirjata korvaaviin järjestelmiin)
	2.4. 
	
	AK, JR, KK
	Opintokohteet märitetään ATIKin yhteydessä (ei vaikutusta siirtoon)

	· määritetään opintosuoritusten siirto


	2.4.
	
	AK, KK, JR
	periaatteet määritetty 

suoritusten siirtoa/ tietosisältöä testattu, tehtävä käsityönä 

	· tilikarttojen yhteensopivuus (budjetit, kirjaukset, laskut)
	2.4.
	
	RH, JK
	tarkistettu, yhteensopivat

	· Määritetään Oodin ja Actan opintokokonaisuuksien numeroinnin vastaavuuskytkennät. Vastaavuus-kytkennät tarvitaan vain 1.1.2003 jälkeisistä toteutuksista johdettavista opintokokonaisuuksista.
· HUOM! vastaavuusnumerointitaulukko on täydennettävä aina kun uusia kokonaisuuksia lisätään Actaan
	31.5.,
28.7.
14.1.09

	
	AK, SS
	aloitettu,
tehty

	· tarkennetaan tietokenttien vastaavuustaulukko käyttöönotettava vs korvattava tietojärjestelmä ja arvioidaan siihen kenttien yhteensopivuus ja määritetään tarvittavat konversiot (nimetään kaikki tietokentät ja kirjataan tarvittavat konversiot (ristiin tarkistuksia varten); vastaavuuskytkennät dokumentoitava 
	25.2. -14.3.
18.4., 31.5.,

28.2.2009

	
	SS, AK

(KK, JR)
	aloitettu,

VAIHEESSA

	· tarkistetaan koodistojen yhteismitallisuus (korvattavissa / käyttöönotettavissa tietojärjestel​missä) sekä määritetään konver​siosäännöt so. mitä koodistoja tarvitaan ja miten ne konvertoidaan (täydennetään kohdassa 3 luodun taulukon korvaavissa järjestelmissä tarvittavien tietojen (koodistojen) osalta) ); vastaavuuskytkennät dokumentoitava
	2.4., 18.4., 31.5.




28.2.2008

	
	SS, AK, KK (JR)


	Actan käyttämät koodistot dokumentissa Actan_luokitustauluja.doc

VAIHEESSA

	· Aila toimittaa tarvittaessa listat tarkennusta vaativista Actan siirtokentistä Karille.
	15.11.08


	
	AK
	VAIHEESSA, tehty

	· testisiirrot 
	15.11.08


	
	AK, JR
	

	· varmistetaan tietokentät ja niiden merkitys  työpalaverissa 
	5.6. 8.30 
	
	AK, JR, KK
	

	4. rajataan (korvattavista tietojärjes​telmistä) siirrettävät tiedot so. mitä tietoja siirretään 
	2.4.
	
	Projektiryhmä
	määritetty 

	· mitä tietoja ei siirretä esim. puutteelliset / epäselvät tiedot (tietueet)
	2.4.
	
	
	määritelty

	5. käyttöönotettavien tietojärjestel​mien tietosisällön ulkopuolelle jäävien tietojen käsittely ja säilytys​tapa 
	2.4.
	
	Projektiryhmä
	määritelty

	· tietohallinto huolehtii varmuuskopioinnista ja tietojen säilytyksestä (sähköinen arkisto)
	18.4.
	
	JM, VS
	määritelty

	· paperiarkiston säilytys arkistointiohjeen mukaisesti. 
	18.4.
	
	SS
	määritelty

	6. Työpaja
	14.3. klo 8.30 -12.00
	
	Projektiryhmä
	Projektiryhmän työpaja 140308.doc

	7. Työpaja II
	2.4.  klo 12.00-16.00
	
	Projektiryhmä
	Projektiryhmän työpaja 20408.doc

	8. Työpaja III
	18.4.  klo 8.45-12.00
	
	Projektiryhmä
	

	Alustava arvio 
Päivitetty Arvio
	1.1 – 2.4.2008
31.10.08
	15 htp
	
	

	Tulokset:

Dokumentit (näytöt, tietosisällön vastaavuustaulukko Projektiryhmä-kansiossa)

Käyttöönotettaviin järjestelmiin siirretään opiskelija-, opinto-oikeus- ja suoritustiedot. 

Siirretään vain 1.1.2003 jälkeen tehdyt suoritukset sekä vain niihin liittyvät opiskelijat opinto-oikeuksineen.

Oodiin ei siirretä muiden yliopistojen tutkintovaatimusten mukaisia suorituksia eikä myöskään em. opiskelijoita

Opinto-oikeudet kytketään yo:n opintokohteisiin.  Opintokohteita ovat kokonaisuudet tai yksittäiset opintojaksot, joilla on voimassaoloaikansa (= Actan ”voimassa” -kenttä). 

Opintokohteet tarkennetaan ATIKin mukaiseksi (vaihe 8) projektin 2. vaiheessa. 
Toteutuksia ja tutkintovaatimuksia (kokonaisuudet ja jaksot kytkentöineen) ei siirretä käyttöönotettaviin järjestelmiin. Tiedot kuitenkin tuotetaan tietohallinnon sisäiseen käyttöön.

Kaikki käyttöönotettavissa järjestelmissä pakolliset tiedot saadaan korvattavista järjestelmistä tai ne pystytään generoimaan siirron yhteydessä. Käyttöönotettaviin järjestelmiin siirrettävät tiedot tarkistetaan ATIKin tietosisällön mukaisesti (opiskelijoiden taustat) syksyllä.

Käyttöönotettavissa järjestelmissä ei ole tarvetta lisäkentille. 

Tietohallinto vastaa tietojen siirrosta sekä niiden generoinnista/ mahdollisista muunnoksista.

Adica tuottaa sarakesidonnaiset ASCII- tiedostot valituista tietojoukoista määrittelyineen (kiinteämittaiset sarakkeet, ei erotinmerkkejä). Siirtotiedostot tuotetaan mahdollisimman kattavasti (kaikki kentät ja tietueet). Tiedostokuvaukset (rakenne.zip) ja kattavat testiaineistot toimitettu tietohallintoon.

Korvattavien järjestelmien tietosisältöä täydennetty käyttöönotettavien järjestelmien mukaisilla tiedoilla siltä osin kuin se kohtuudella ja varmuudella saadaan (suorituksiin/ tutkintovaatimuksiin on lisätty oodissa käytettävät opintojaksotunnukset, opintopisteet sekä 5-portainen arvostelu).

Siirron ulkopuolelle jätettävät tiedot arkistoidaan arkistointiohjeen mukaisesti.

Avoin yliopisto vastaa arkistoinnista yliopiston ohjeen mukaisesti (paperiarkisto). Kaikki suoritusmerkinnät on tulostettu paperille, jotka arkistoidaan avoimessa säilytettäviin kansioihin. 

Tietohallinto vastaa sähköisestä arkistoinnista. Sähköinen arkistointi vaatii koko käyttöympäristön tallettamista/ säilyttämistä toimintakuntoisena (toimivan MS-DOS käyttöympäristön säilyttäminen). Toimiva Acta-ympäristö tietoineen säilytetään nykyisellä tai vastaavalla palvelimella 5 vuotta käytöstä luopumisen jälkeen (avoimen päivittäisessä käytössä). Lisäksi avoimen toimistossa säilytetään toimivaa Acta-versiota myöhempää tarvetta varten.
	
	
	
	


4. Poistuvien palveluiden korvauksen suunnittelu

	Tehtävä
	Aikataulu
	Työ-määrä
	Tekijä
	Status

	1. arvioidaan ja verrataan korvattavien järjestelmien ja käyttöönotettavien järjestelmien toiminnallisuuksien vastaavuudet
	25.2. -14.3.

18.4.
	
	AK, MT

SS, RH, PP 
	tehty

	· merkitään vastaavuudet avoimen tietojärjestelmät kuvaukseen ts. millä käyttöönotettavalla järjestelmällä ko. toiminnot/ tiedot voidaan tuottaa jatkossa
	18.4.
	
	 
	tehty

	2. selvitetään käyttöönotettavien tietojärjestelmien toimintojen käypyys avoimen tarpeisiin (opintohallinnon osalta) 
	18.4., 5.6.
	
	
	selvitetty, tarkistetaan 5.6.

	3. Määritellään taloushallinnon järjestelmien käyttö lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä sekä selvitetään käyttöönotettavien tietojärjestelmien toimintojen käypyys avoimen tarpeisiin (laskutus, palkkiolaskut, budjetointi ja seuranta)
	18.4.
	
	RH, JP, JK, taloushallinnon edustus
	tehty, osin tarkennettava

	· Tarkistetaan onko AdeEkoon olemassa valmis rajapinta asiakastietojen tai laskutusaineoston lukemiseksi siihen ja arvioidaan onko liittymän käyttöönotto tarkoituksenmukaista
	31.5., 1.8.
	
	HR, KK, JP, Ismo Ojanen
	tehty

	· Tehdään Actaan AdeEkon rajapinnan mukainen opiskelijatietojen export-toiminto 
	1.8.
	
	
	tehty

	· Tarkennetaan ja testataan AdeEkon laskutustoiminnon soveltuvuus avoimen tarpeisiin erityisesti ’massalaskutuksen’ osalta. 
	15.9.
	
	RH, JK, SS, Avoin yo.
	soveltuu avoimen tarpeisiin

	· Varmistetaan ns. joukkotiliöinti (tuotteen tiliöintipohja on käytettävissä kaikkien opiskelijoiden laskutuksessa ja siirrettävissä kirjanpitoon 
	15.9.
	
	RH
	tarkistettu, onnistuu tuotekoodin avulla, 

	· Varmistetaan AdeEkon tuoterekisterin koodistosta pelkästään avoimen tarpeisiin riittävä määrä ’tuotesarjoja” 
	15.9.
	
	RH
	on käytettävissä, 

	· Tarkistetaan AdeEko – Acta – Oodi opiskelijanumeroinnin ’yhteiskäyttömahdollisuus’ opiskelijamaksujen seurannan ade-> oodi kannalta
	15.9.
	
	
	ei yhteistä numeroa

	· Onko Oodissa export-toimintoa opiskelijatietojen  siirtämiseksi AdeEkoon? 
	15.9.
	
	
	on mm. Lapissa

	· Saadaanko maksusuoritukset siirrettyä sahköisesti AdeEkosta Oodiin ja onko Oodissa opintokohdekohtainen seurantakenttä suoritukselle. 
	15.9.
	
	
	on mm. Lapissa, mutta tarvita

	· Tarkistetaan saadaanko AdeEkosta opiskelijamaksujen suoritukset siirrettyä Oodiin opintokohteittain (opinto-oikeuskohtaisesti)
	15.9.
	
	SS, AK
	ei tarvita

	· Tarkistetaan voidaanko AdeEkoon siirretyt opiskelijatiedot poistaa sieltä vaikka heillä olisi avoimia laskuja (ko. laskut ovat perinnässä)? 
	15.9.
	
	SS, AK
	 tehty

	· AdeEko laskutuksen suunnittelupalaveri / päätetään käyttöönotosta
	15.9.
	
	Avoin yo.
	päätetty ottaa käyttöön

	· Käynnistetään budjetointi/ talousseuranta työkalun kehittäminen Excel-pohjaiseksi toiminnoksi KOTUn tapaan; määrittely valmis. Tarkistetaan saadaanko riittävästi projektinumeroita avoimen tarpeisiin.
	1.9. – 31.10.


	
	JP, JM, JK, RH
	, ei sovellu avoimen käyttöön

	· Personecin käyttöönotto opettajatietojen (opettajakortti ja palkkiolasku) käsittelemiseksi selvitetään emoyliopiston johdolla. Asia tarkistetaan Juhani Lehtimäeltä.
	15.9.
	
	RH
	VAIHEESSA

	4. kiinnitetään korvattavista tietojär​jestelmistä luopumisaikataulu ja mahdolliset rinnakkaistoiminnot (toiminnot joita ei vielä kyetä toteuttamaan käyttöönotettavilla tietojärjestelmillä)
	18.4.
	
	JP, JR, KK

Projektiryhmä


	alustavasti sovittu

	5. määritetään mahdolliset liitynnät vielä käyttöön jääviin korvattaviin tietojär​jestelmiin sekä kartoitetaan tilapäisten järjestelyjen tarpeellisuus 
	
	
	JP, JR, KK


	selvitetty, ei tarvetta

	6. Tarkistetaan tietojärjestelmät- kaavion kattavuus/ onko kaikki olennaiset toiminnot kirjattu siihen
	15.9.
	
	projektiryhmä/avoin yliopisto

	tehty

	Alustava arvio 
Päivitetty arvio
	14.1 – 18.4.08
31.10.2008
	10 htp
	
	

	Tulokset:

ATIK viivästyy ja sen 1. vaiheen arvioidaan valmistuvan vuoden 2010 aikana. AvoOodin tavoitetta on muutettu siten, että sen 1. vaiheessa tähdätään Oodin käyttöönottoon. ATIKin käyttöönotosta aikatauluineen päätetään myöhemmin. 

Oodi ja WebOodi (opiskelijat, suoritukset, opinto-oikeudet) otetaan käyttöön 31.3.2009 mennessä. Samalla luovutaan Actan ja ActaWebin käytöstä.

Talousjärjestelmän (Taypro) käytöstä luovutaan vaiheittain:

- laskutus siirretään AdeEkoon 15.9.08. 
- budjetoinnissa otetaan käyttöön yliopiston tulevan talousjärjestelmän mukainen budjetointityökalu 2010 alussa mikäli se vastaa avoimen tarpeita. 
- laskutusta varten Actan oppilastiedot (yhteystiedot) siirretään viikoittain sähköisesti AdeEkoon tarkoitusta varten tehdyllä opiskelijatietojen poimintaohjelmalla ja AdeEkon valmiilla liittymällä. Kaikki ne opiskelijat, joilla on ollut suorituksia 1.1.2006 jälkeen, siirretään AdeEkoon
- siirrossa opiskelijoille generoidaan AdeEkossa yksilöivä asiakastunnus. Tunnus ei ole yhteensopiva Oodin kanssa. Tavoitteena on saada molempiin järjestelmiin sama yksilöivä opiskelijatunnus tunnus mm. laskutuksen seurannan tarpeisiin (otteet, suoritusten kirjaaminen). Tästä syystä kaikki Actasta siirretyt opiskelijatiedot poistetaan AdeEkosta ennen Oodin käyttöönottoa. Opiskelijoille muodostetaan Oodiin mukainen opiskelijatunnus kun siirretään ne Oodiin, josta ne siirrettäisiin AdeEkoon samalla tavalla kuin Actasta. Samalla pidättäydytään laskuttamasta AdeEkolla vuoden 2009 aikana siihen saakka kun opiskelijat on siirretty Oodista. Varmistettava ettei Oodin opiskelijanumero mene päällekäin AdeEkon olemassa olevan asiakasnumeroinnin kanssa.
Opiskelijoiden (joita on karhuttu 2 kertaan) opinto-oikeus merkitään päättyneeksi. Oikeus voidaan avata uudelleen kun maksusuoritus on saatu. Tämän toiminnon arvioitiin riittävän estämään otteiden antaminen opiskelijoille, jotka eivät ole suorittaneet opintomaksujaan 

- AdeEkoon perustetaan avoimen käyttämien projektien mukainen ’tuoterekisteri’. Tuotteet yksilöidään 4-merkkisellä koodilla. ”TVXX”, missä T=tiedekuntaa kuvaava tunnus, V=vuoden viimeinen numero ja XX toteutuksen juokseva numero.  
Taypron budjetointitoimintoa on käytetty pääasiassa toimeenpanosuunnitelman tietojen syöttöalustana. Toimeenpanosuunnitelma ja sen seuranta on hoidettu Exceliin rakennetuilla työkaluilla. Muutoin talousseuranta on hoidettu ja hoidetaan AdeEkolla. Tayproa ei käytetä muuhun talousseurantaan. Huom! poikkeavat projektikäsitteet avoimessa yliopistossa ja emoyliopistossa. 

Huom! Yliopisto on siirtymässä liikekirjanpitoon 1.1.2010, työkaluna räätälöitävä SAP järjestelmä.

Personecin käyttöönotosta päätetään 31.5.2009. mennessä 
Opettajatiedot (sivutoimiset tuntiopettajat ja näiden palkkiolaskut) hallinnoidaan jatkossa Personecilla. 

Toistaiseksi palkkiolaskut ja opettajakortit tuotetaan ActaX:llä. (onko tällöin enää tarkoituksenmukaista päivittää opettajatietoja Tayproon??) tai vaihtoehtoisesti palkkiolaskut ja opettajakortit tuotetaan KOTUn tapaan käsin täytettäville (tyhjille) lomakkeille. 
	
	
	
	


5. Käyttöoikeuksien määrittely projektin ensimmäisen vaiheen osalta (OODIIN SIIRTYMINEN)
	Tehtävä
	Aikataulu
	Työ-määrä
	Tekijä
	Status

	1. määritetään tulevat käyttäjäryhmät, roolit sekä käyttäjämäärät (työpaja syksyllä)
	1.9.–23.2.2009.
	
	projektiryhmä
	VAIHEESSA

	2. kiinnitetään kullekin tarpeelliset käyttöoikeudet toimintojen ja tietosisällön suhteen
	1.9.–23.2.2009.
	
	JR
	VAIHEESSA

	3. määritetään avoimen yliopiston käyttäjälupien hallinta 
	1.9.–23.2.2009.
	
	JR
	VAIHEESSA

	4. määritetään avoimen yliopiston opiskeijoille annettavat käyttöoikeudet 
	1.9.–23.2.2009.
	
	JR
	VAIHEESSA

	Alustava arvio 
	1.9.–31.10.08
	5 htp
	
	


6. Liittymien ja raporttien suunnittelu

	Tehtävä
	Aikataulu
	Työ-määrä
	Tekijä
	Status

	1. määritetään tarvittavat liitynnät korvaaviin järjestelmiin (tilastoinnit, raportit, pankkiajot jne). 
	17.3. – 18.4.
	
	KK, SS, RH
	valmis, ei tarvetta

	2. määritetään avoimen nykyisten toimintojen vaatimat liitynnät erityisesti talousjärjestelmät (tarvittaessa)
	17.3. – 18.4.
	
	KK, SS, RH
	valmis, ei tarvetta

	3. määritetään avoimen toiminnassaan tarvitsemat raportit. aloitetaan välittömästi Actan, ActaX:n ja Taypron tuottamien raporttien kerääminen normaalin työn ohella. Tavoitteena on kerätä mallit kaikista avoimen käyttämistä raporteista.
	1.1. – 18.4. 
	
	SS, RH,
	valmis

	4. selvitetään korvaavien järjestelmien tuottamien raporttien käypyys sekä arvioidaan lisäraporttien tarve/ määritellään raportit
	17.3. – 18.4.
	
	SS, MK, RH, AK
	valmis, tilastoraportteja ei saada korvaavista järjestelmistä (yliopistokohtaisia tarpeita

	· tarvittavien scriptien kirjoittaminen puuttuvien tilastoraporttien tuottamiseksi (MITKÄ) 
	31.12.2009 mennessä
	
	JR
	

	5. tarjouspyynnöt / lisäraportit 
	18.4.
	
	AK, JR
	valmis, ei tarvetta muille raporteille 

	6. työpaja
	18.4. 8.30 – 12.00
	
	projektiryhmä
	

	Alustava arvio 
Päivitetty arvio
	17.1.– 18.4.08
31.8.2009
	5 htp
	
	

	Tulokset:

Käytännössä kaikki opintohallinnon tarvitsemat raportit saadaan Oodista tai ATIKista tilastointeja lukuun ottamatta. Tilastot voidaan tuottaa kuitenkin erikseen laadittavilla SQL-scripteillä. Edellyttävät em. tilastot ottavalle (avoimen) henkilön työasemalle asennettavaa sql-clienttia, käyttöoikeutta tietokantaan sekä scriptien suoritusoikeutta. Tietohallinto (JR) vastaa tarvittavien scriptien tuottamisesta.  
Muille lisäraporteille ei ole tarvetta.

Opettajakortin ja palkkiolaskun tuottamistapa avoinna (personec). RH ja Juhani Lehtimäki) selvittävät. 

Kaikki talousraportit saadaan AdeEkosta.
	
	
	
	dokumentoitu


7. Koulutuksen ja käytäntöjen suunnittelu

	Tehtävä
	Aikataulu
	Työ-määrä
	Tekijä
	Status

	1. käytäntöjen suunnittelu 
	1.4 – 31.5.
	
	projektiryhmä
	

	2. selvitetään olemassa olevan koulutuksen hyödyntäminen sekä arvioidaan räätälöitävän koulutuksen tarpeellisuus
	1.4 – 31.5.
	
	projektiryhmä
	

	3. Prosessikuvausten ajantasaistaminen (laskutuksen osalta)
	26.8. mennessä
	
	JP, JM,  SS, AW, RH, MR, HR
	tehty

	4. Prosessien todentaminen/ työpaja
	elokuu 2008
	
	projektiryhmä +opintotoimisto
	

	5. koulutus; laskutusprosessit, Oodi (esittely), AdeEko-koulutus, 
	27.8. 12.00-15.00
	
	AK, HR, avoimen henkilökunta
	tehty

	6. Oodi koulutus
	28.2.09 mennessä
	
	AK
	VAIHEESSA

	7. koulutus; ATIK- koulutus 
	
	
	
	

	Alustava arvio 
	1.4 – 28.2.2009
	5 htp
	
	


8. Käyttöönottosuunnitelman tarkistus Atik-toteutussuunnitelmaa vastaavaksi (siirretään projektin II –vaiheeseen: Atikiin siirtryminen)
	Tehtävä
	Aikataulu
	Työ-määrä
	Tekijä
	Status

	1. 
	
	
	
	

	2. tarkistettava opiskelijoiden taustatietojen saanti ATIKiin
	
	
	
	

	3. tarkistettava ATIKin opintokohdemäärittelyt vs. opinto-oikeuksien siirto
	
	
	
	

	Alustava arvio 
	
	10 htp
	Projektiryhmä
	EI toteuteta tässä vaiheessa


9. Käyttöönottovaiheen työsuunnitelman laatiminen

	Tehtävä
	Aikataulu
	Työ-määrä
	Tekijä
	Status

	1. 
	
	
	
	

	Alustava arvio 
	1.9. – 30.11.
	2 htp
	JP, JR, KK
	


10. Käyttöönottosuunnitelmien toteutus

	Tehtävä
	Aikataulu
	Työ-määrä
	Tekijä
	Status

	2. 
	
	
	
	

	Alustava arvio 
	15.9.08 – 31.1.09
	40 htp
	Projektiryhmä
	


11. Liittymien toteutus

	Tehtävä
	Aikataulu
	Työ-määrä
	Tekijä
	Status

	
	
	
	
	

	Alustava arvio 
	15.9.08 – 31.1.09
	15 htp
	Tietohallinto
	


12. Pilotointi ja Testaus

	Tehtävä
	Aikataulu
	Työ-määrä
	Tekijä
	Status

	1. Testaussuunnittelu/ Testaus
	
	
	
	

	· ajantasaisen testiaineiston toimittaminen (testausta varten)
	3.2.09
	
	KKO
	

	· testisiirrot
	5.-20.2.09
	
	JR, AK
	

	2. Tietosisältö
	
	
	
	

	· testaus (tietojen oikeellisuus Oodissa)
	23.2.-6.3.09
	
	Avoin yo
	

	· ajantasaisen testiaineiston toimittaminen (pilotointia ja tuotantokäyttöön siirtoa varten)
	23.2.09
	
	KKO
	

	· tietojen siirto tuotantokantaan 
	23.2.-6.3.09
	
	JR, AK
	

	3. Toiminnot
	
	
	
	

	4. Raportit
	
	
	
	

	5. Liitynnät
	
	
	
	

	6. Käyttöoikeudet
	
	
	
	

	7. Pilotointi
	
	
	
	

	· tuotantokannan testaus (Oodissa)
	9.3.-15.3.09
	
	Avoin yo.
	

	Alustava arvio 
	1.12..2008-28.2.2009
	10 htp
	
	


13. Projektin päättäminen ja tuotantokäytön aloitus

	Tehtävä
	Aikataulu
	Työ-määrä
	Tekijä
	Status

	Tuotantokäytön aloitus
	31.3.2009
	
	
	

	· informoidaan yliopiston opintohallinto Oodipäivän yhteydessä
	26.2.09
	
	AK
	

	· informoidaan yhteistyötahot kirjeitse
	28.2.09
	
	SS, JP
	

	· ajantasaistetaan www sivut (yliopisto)
	28.2.09
	
	SS, JP
	

	· ajantasaistetaan www sivut (actaweb palvelut)
	28.2.09
	
	KK
	

	· lopetetaan korvattavien järjestelmien käyttö
	15.3.09
	
	
	

	· aloitetaan tuotantokäyttö
	16.3.09
	
	
	

	Projektin päättäminen ja jatkotoimenpiteista sopiminen
	31.3.2009
	
	ohajusryhmä
	

	· budjetointijärjetelmästa päättäminen
	
	
	
	

	· palkkiolasku käytännöstä päättäminen
	
	
	
	

	· tilastoraporttein tuottamisesta päättäminen
	
	
	
	

	’Alustava arvio 
	31.3.2009
	
	
	


14. Hallinto

	Tehtävä
	Aikataulu
	Työ-määrä
	Tekijä
	Status

	1. ohjausryhmä
	28.11.; 8:30
	
	Ohjausryhmä
	

	2. ohjausryhmä
	7.2.; 12:15
	
	Ohjausryhmä
	

	3. ohjausryhmä
	5.6.; 10:00
	
	Ohjausryhmä
	

	4. Projektiryhmän / Ohjausryhmän kokous (tilannekatsaus, jatkotoimista päättäminen)
	24.2. 09 klo 13.00
	
	Ohjauryhmä, Projektryhmä
	

	
	
	
	
	

	Alustava arvio 
	15.11.07 -28.2.2009
	22 htp
	
	


