YHTEISTYÖKUMPPANI KAIKKEEN IV- JA SAVUNPOISTO ALALLA
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SYK-OY-04143 urakan 2. vaihe aikataulutus:

· 12 - 13.2.2018: IV-koneiden, tuloilmakanavien runkojen iv-puhdistuksia.

· 14.2 – 21.2.2018: 4. kerroksen laboratorioiden iv-puhdistukset.

· 19.2 – 21.2.2018: 3. kerroksen toimistotilojen iv-puhdistukset.
· 21.2 - 2.3.2018: 3. kerroksen laboratorioiden iv-puhdistukset.

· 21.2 - 2.3.2018: 2. kerroksen toimistotilojen iv-puhdistukset.

· 5.3 - 9.3.2018: 2. kerroksen laboratorioiden + loppujen IV-koneiden, poistoilmakanavien runkojen iv-puhdistukset.

· 12.3 - 15.3.2018: laboratorioiden vetokaappien iv-puhdistukset. 

Laboratorio tilojen käyttäjien kanssa sovimme vielä tarkemmat aikataulut paikan päällä.

· Ilmastoinnin säädöt kesto n. 3 viikkoa, aikataulu ilmoitetaan myöhemmin.
Tarkennamme aikataulua työn ohessa ja ilmoitamme kerroksittain tilojen käyttäjille aina mahdollisimman hyvissä ajoin, milloin olemme heidän tiloihin siirtymässä työskentelemään.

Työskentelemme kohteessa maanantai - perjantai välisinä iltapäivinä / öinä, viikonloppuisin emme työskentele kohteessa.
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